สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณราคา โครงการขุดลอกฝายต้นหมี่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบะแค หมู่ที่ ๕ ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณราคา งานสาธารณูปโภค กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลแวงใหญ่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

เมื่อวันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.2708	-	
2	ประเภทงานทาง		1.3347		ระยะเวลา
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2491		ก่อสร้าง
4	ประเภทงานชลประทาน	443,367.22	1.3248	587,372.89	90 วัน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน หัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			587,372.89	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			**564,000.00**	
	(ตัวอักษร) **ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน**				

(ลงชื่อ) พงษ์พัฒน์ โยธา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์พัฒน์ โยธา)

(ลงชื่อ) เปรมกมล ผางแพ่ง กรรมการกำหนดรากลาง
(นายเปรมกมล ผางแพ่ง)

(ลงชื่อ) วิสนุกรณ์ ป่าเกลือ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิสนุกรณ์ ป่าเกลือ)

(ลงชื่อ) ส.อ.เสกสรรค์ เขจรสัตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง
(เสกสรรค์ เขจรสัตย์)