



ส่วนที่ ๑

บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี ทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน **การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กรบุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้



๑. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๒. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

หน้า ๓

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ (๕)


ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อำนาจหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี
ความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **มีหน้าที่จัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น** อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ



- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา





๓. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน การอนุรักษ์และป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกำลังกาย การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเสริมและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง)

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความมั่นคงและแข่งขันได้ (สนับสนุนส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาดและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว)



๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)

๔) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง)

(๕) ประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ

ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๔. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้



(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กระบวนการ อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่

วิธีการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น



ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา ของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

“เทศบาลตำบลเวียงใหญ่ เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”

พันธกิจ (Mission)

- (๑) พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมและจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
- (๒) พัฒนาการศึกษให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น จารีต ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ของท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- (๓) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง แข่งขันได้
- (๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม ทัวถึง
- (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
- (๖) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และมุ่งผลิตบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อความโปร่งใส เสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม
- (๗) ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มผลผลิต การยกระดับคุณภาพผลผลิต การลงทุน การจำหน่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- ๑) พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
- ๒) ระบบเศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพ
- ๓) โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
- ๔) องค์การมีศักยภาพในการบริหารงานและผลิตบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- ๕) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๖) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา

- ๑) ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ๒) ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา การออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
- ๓) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ

ผู้ด้อยโอกาส



- ๔) ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
- ๕) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดีแก่ประชาชน
- ๖) ส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดั่งาม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความมั่นคงและแข่งขันได้

แนวทางการพัฒนา

- ๑) ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ภาคประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๒) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

รูปสินค้าทางการเกษตร

๓) พัฒนาและส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- ๔) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แนวทางการพัฒนา

- ๑) พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
- ๒) ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน
- ๔) การจัดทำผังเมือง

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

- ๑) การสร้างจิตสำนึกและให้ความสำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน
- ๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
- ๓) การอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น
- ๔) การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้สมบูรณ์
- ๕) การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ คู คลอง และการระบายน้ำ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา

- ๑) การเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้
- ๒) การพัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ๓) การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ
- ๔) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน



- ๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลทุก
ขั้นตอน
- ๖) การให้บริการแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล
- ๗) การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) ขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ กำหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสามคน |
| ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง | จำนวนสองคน |
| ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
- (โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้)

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

หน้า ๑๒

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ได้รับ การแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีตำบลเวียงใหญ่ ตามคำสั่งที่ ๓๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย

๑) นายณัฐพล เพียรภายลุน ปลัดอำเภอ(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง	กรรมการ
๒) นายนิพนธ์ กองพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอเวียงใหญ่	กรรมการ
๓) นายอนันต์ โคสาดี สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔) นายคมกฤษ โทอิน สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๕) นายวันศักดิ์ จันทร์หนองแขง สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๖) นายประธาน เทนอิสระ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๗) นายสวัสดิ์ วงษ์ช้าง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๘) นายไพโรจน์ กมลปัทมากุล รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๙) นางอัจฉรา ตุ่มมี หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล	กรรมการ
๑๐) นายหลวง ดวงวิญญาน ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑) นายเสน่ห์ โทอิน ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๒) นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาล	กรรมการและเลขานุการ

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ประกอบด้วย

- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม
- ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

๑. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๒. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๓. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

๔. สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินงาน

๕. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

หน้า ๑๓

๑. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

การกำกับการจัดทำแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

หน้า ๑๔

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑

รอบเดือนตุลาคม (เมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑)

ของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๙๐ ได้ ๕ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ ได้ ๔ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๗๐ ได้ ๓ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๖๐ ได้ ๒ คะแนน
- ดำเนินการได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ได้ ๑ คะแนน
- ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๐ คะแนน

ตารางที่ ๑ ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ

ผลการติดตามและประเมินการดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
การดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	คะแนน
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔ (เฉพาะปี ๒๕๖๑)	๑๕๓	๒๘.๔๔	-
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๙๐	๕๘.๘๒	-
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เฉพาะ โครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑)	๒๐	๒๒.๒๒	-
ผลการดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เฉพาะโครงการที่ดำเนินการ ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑)	๑๘	๙๐.๐๐	-

หมายเหตุ : คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

หน้า ๑๕

ตารางที่ ๒ ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุ	งบประมาณ
๑) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๑๗๔	๖๔,๖๕๒,๙๖๐
๒) การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความมั่นคงและแข่งขันได้	๔๔	๑,๘๑๕,๐๐๐
๓) การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	๑๘๗	๑๘๐,๐๖๒,๐๐๐
๔) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๓	๑๗,๓๗๗,๐๐๐
๕) การพัฒนาการบริหารภาครัฐ	๙๐	๑๒,๑๑๙,๘๘๐
รวม	๕๓๘	๒๗๖,๐๒๖,๘๔๐

ตารางที่ ๓ จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (แยกรายปี)

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑		ปีงบประมาณ ๒๕๖๒		ปีงบประมาณ ๒๕๖๓		ปีงบประมาณ ๒๕๖๔		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๔๒	๑๖,๔๑๙,๑๙๐	๔๖	๑๙,๒๘๑,๕๙๐	๔๑	๑๗,๐๖๐,๕๙๐	๔๓	๑๙,๖๑๖,๕๙๐	๑๗๒	๖๔,๖๕๒,๙๖๐
๒) การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความมั่นคงและแข่งขันได้	๑๔	๕๖๕,๐๐๐	๑๒	๕๘๐,๐๐๐	๑๐	๔๓๐,๐๐๐	๘	๓๔๐,๐๐๐	๔๔	๑,๘๑๕,๐๐๐
๓) การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	๕๐	๓๕,๓๑๐,๐๐๐	๖๓	๔๓,๐๑๔,๐๐๐	๔๐	๓๕,๓๒๓,๐๐๐	๓๔	๓๔,๕๓๑,๐๐๐	๑๘๗	๑๘๐,๐๖๒,๐๐๐
๔) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๖,๐๘๖,๐๐๐	๑๒	๑,๙๖๐,๐๐๐	๑๓	๙,๐๔๑,๐๐๐	๘	๒๙๐,๐๐๐	๔๓	๑๗,๓๗๗,๐๐๐
๕) การพัฒนาการบริหารภาครัฐ	๓๕	๓,๕๔๓,๙๒๐	๑๙	๑,๘๕๓,๕๒๐	๑๘	๑,๔๕๓,๕๒๐	๑๘	๑,๔๕๕,๐๐๐	๙๐	๑๒,๑๑๙,๘๘๐
รวม	๑๕๓	๖๒,๒๐๔,๑๑๐	๑๕๒	๖๖,๕๘๙,๑๑๐	๑๒๒	๖๓,๓๐๘,๑๑๐	๑๑๑	๕๖,๒๒๒,๕๙๐	๕๓๘	๒๗๖,๐๒๖,๘๔๐



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

หน้า ๑๖

ตารางที่ ๔ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง

(ช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ			
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔	บรรจุในเทศ บัญญัติ เพื่อดำเนินการ ในช่วง(เดือน เมษายน ๒๕๖๑ - เดือน กันยายน ๒๕๖๑)	โครงการที่ ดำเนินการ จริง	คิดเป็นร้อยละ ในการดำเนินงาน ตามโครงการที่ ปรากฏในแผนฯ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๔๒	๗	๗	๑๖.๖๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ให้มีความมั่นคงและแข่งขันได้	๑๐	๑	๐	๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	๕๐	๔	๔	๘.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม	๑๐	๕	๔	๔๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารภาครัฐ	๓๑	๓	๒	๖.๔๕
รวม	๑๕๓	๒๐	๑๗	๑๑.๑๑

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๑) พบว่า เทศบาลตำบลเวียงใหญ่ บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ห้วงปี ๒๕๖๑ ไว้ทั้งสิ้น ๑๕๓ โครงการ นำมาตั้งงบประมาณในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕๐ โครงการ กำหนดดำเนินงานในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จจำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ห้วงปี ๒๕๖๑ และมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น ๓ โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมอาชีพ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการสนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. อำเภอเวียงใหญ่ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท (เงินอุดหนุนอำเภอเวียงใหญ่)
๓. โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ ล้างท่อระบายน้ำ และกำจัดวัชพืชตามถนนสาธารณะและหนองน้ำสาธารณะต่างๆ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

หน้า ๑๗

ตารางที่ ๕ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบปกติและงบเงินสะสม

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		ผลการเบิกจ่าย	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๓๖๐,๐๐๐	๒.๔๙	-	-	๓๔๐,๐๐๐	๙๔.๔๔
๒) การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความมั่นคงและแข่งขันได้	๕๐,๐๐๐	๔๕.๔๕	-	-	๕๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๓) การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	๑๒๐,๐๐๐	๓.๐๓	๑๔,๐๒๓,๐๐๐	๖๗.๗๖	๔,๗๒๓,๐๐๐	๓๓.๓๙
๔) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๓๕,๐๐๐	๘๘.๖๘	-	-	๑๖๕,๐๐๐	๗๐.๒๑
๕) การพัฒนาการบริหารภาครัฐ	๑๑๕,๐๐๐	๖.๐๒	-	-	๑๑๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๘๘๐,๐๐๐	๔.๒๕	-	-	๕,๓๙๓,๐๐๐	๖๑.๒๘

- โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๔,๐๒๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๖ มีจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๓ มีดังนี้

๑. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวิเศษสิงห์ศร (ช่วงสี่แยก) งบประมาณ ๖๑๕,๐๐๐ บาท (โครงการกั้นเงินไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน)
๒. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสุขเกษม (ช่วงสี่แยกวัดป่าบ้านดอนบาลไท) งบประมาณ ๑,๑๗๕,๐๐๐ บาท (โครงการกั้นเงินไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน)
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนฝายน้ำล้นบ้านดอนบาลไท งบประมาณ ๕๔๙,๐๐๐ บาท (โครงการกั้นเงินก่อนนี้ผูกพัน)
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนขุนารักษ์ งบประมาณ ๔,๓๕๙,๐๐๐ บาท (โครงการกั้นเงินก่อนนี้ผูกพัน)
๕. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้บ้านบะแค งบประมาณ ๗๙๖,๐๐๐ บาท (โครงการกั้นเงินไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน)



๒. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

การประเมินความพึงพอใจ เทศบาลตำบลเวียงใหญ่ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความมั่นคงและแข่งขันได้
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ประเด็นการพัฒนา มีทั้งหมด ๙ ประเด็น

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๑. วิธีการประเมิน

๑.๑ กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล)

- กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- สุ่มประเมินประชากรในเขตเทศบาลทั้ง ๗ หมู่บ้านๆ ละ ๑๐๐ คนๆ ละ ๑ ชุด รวมเป็น ๗๐๐ คน

๑.๒ กำหนดระยะเวลาในการประเมิน

- ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ สํารวจในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

หน้า ๑๙

๑.๓ ดำเนินการประเมิน

- ลงพื้นที่และทำการสุ่มประเมินประชากร (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่)

ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ทำแบบประเมิน
๑. บ้านเวียงใหญ่ หมู่ที่ ๑	๑๐๐
๒. บ้านดอนบาลไท หมู่ที่ ๒	๑๐๐
๓. บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ ๓	๑๐๐
๔. บ้านหนองกระรอก หมู่ที่ ๔	๑๐๐
๕. บ้านบะแค หมู่ที่ ๕	๑๐๐
๖. บ้านเวียงพัฒนา หมู่ที่ ๖	๑๐๐
๗. บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๗	๑๐๐
รวมประชากรเป้าหมาย	๗๐๐ คน

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

จำนวนประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ๗๐๐ คน			
		จำนวน(คน)	ร้อยละ
เพศ	๑. ชาย	๓๔๔	๔๙.๑๔
	๒. หญิง	๓๕๖	๕๐.๘๖
	รวม	๗๐๐	๑๐๐.๐๐
อายุ	๑. ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๓๕	๕.๐๐
	๒. ๒๐ - ๓๐ ปี	๙๑	๑๓.๐๐
	๓. ๓๑ - ๔๐ ปี	๑๓๓	๑๙.๐๐
	๔. ๔๑ - ๕๐ ปี	๑๓๖	๑๙.๔๓
	๕. ๕๑ - ๖๐ ปี	๑๕๔	๒๒.๐๐
	๖. มากกว่า ๖๐ ปี	๑๕๑	๒๑.๕๗
	รวม	๗๐๐	๑๐๐.๐๐
การศึกษา	๑. ประถมศึกษา	๒๔๘	๓๕.๔๓
	๒. มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๒๖๗	๓๘.๑๔
จำนวนประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ๗๐๐ คน			



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

หน้า ๒๐

	๓. อนุสัญญาหรือเทียบเท่า	๖๙	๙.๘๖
	๔. ปริญญาตรี	๘๔	๑๒.๐๐
	๕. สูงกว่าปริญญาตรี	๗	๑.๐๐
	๖. อื่น ๆ	๒๕	๓.๕๗
	รวม	๗๐๐	๑๐๐.๐๐
อาชีพหลัก	๑. รับราชการ		
	๒. เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		
	๓. ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว		
	๔. รับจ้าง		
	๕. นักเรียน นักศึกษา	๗๗	๑๑.๐๐
	๖. เกษตรกร	๒๗๕	๓๙.๒๙
	๗. อื่น ๆ	๒๒	๓.๑๔
	รวม	๗๐๐	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินความพึงพอใจ

๒.๑ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)


จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ๗๐๐ คน ผลการสำรวจ ๙ ประเด็น การประเมิน พอใจมากคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๕ พอใจคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๐ ไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๕ โดยมีผลคะแนนแยกแต่ละประเด็น ดังนี้

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๕.๕๗	๕๙.๒๙	๕.๑๔
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒๘.๘๖	๖๓.๘๖	๗.๒๙
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๓.๕๗	๕๘.๒๙	๘.๑๔
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๒๘.๑๔	๕๙.๔๓	๑๒.๔๓
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๑.๐๐	๕๕.๑๔	๑๓.๘๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๗.๑๔	๕๗.๑๔	๑๕.๗๑
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๐.๑๔	๕๔.๘๖	๑๕.๐๐
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓๑.๑๔	๕๓.๐๐	๑๕.๘๖
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๐.๒๙	๕๔.๗๑	๑๕.๐๐
ภาพรวม	๓๐.๖๕	๕๗.๓๐	๑๒.๐๕

แผนภูมิ แสดงร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



ในภาพรวม



๒.๒ สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แยกรายยุทธศาสตร์)

ผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๔
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๔๑
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๒๘
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๒๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๒๖
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๓
ภาพรวม	๗.๓๑


แผนภูมิ แสดงคะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน **ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มี**

คุณภาพ



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

หน้า ๒๒



๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความมั่นคงและแข่งขันได้


ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๘
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๓๓
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๒
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๒๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๓๘
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๙
ภาพรวม	๗.๒๖

แผนภูมิ แสดงคะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน **การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความมั่นคงและแข่งขันได้**



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

หน้า ๒๓



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่


ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๓๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๙
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๙
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๑๗
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๑๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๒๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๐๔
ภาพรวม	๗.๒๒

แผนภูมิ แสดงคะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

หน้า ๒๔



๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๔
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๑๖
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๑๕
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๑๘
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๐๘
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๐๘
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๐๘
ภาพรวม	๗.๑๖



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

หน้า ๒๕

แผนภูมิ แสดงคะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ


ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๑
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๑๖
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๐๙
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๐๘
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๐๑
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๐๒
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๐๕
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๐๕
ภาพรวม	๗.๐๙



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

หน้า ๒๖


แผนภูมิ แสดงคะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ



เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ปีงบประมาณ	ความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๒๕๖๐	๓๔.๑๑	๕๖.๔๑	๙.๔๘
๒๕๖๑	๓๐.๖๕	๕๗.๓๐	๑๒.๐๕

แผนภูมิ เปรียบเทียบร้อยละความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑





รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแวงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

หน้า ๒๗

๓. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ


การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ของเทศบาลตำบลแวงใหญ่ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า

๓.๑ ผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม

ลำดับที่	ความพึงพอใจ	คะแนนที่ได้ (ร้อยละ)
๑	พอใจ	๓๐.๖๕
๒	พอใจมาก	๕๗.๓๐
๓	ไม่พอใจ	๑๒.๐๕

แผนภูมิ แสดงความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแวงใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ในภาพรวม)



๓.๒ ผลคะแนนความพึงพอใจแยกรายยุทธศาสตร์

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	คะแนนที่ได้ (ร้อยละ)
๑	การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๗.๓๑
๒	การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความมั่นคงและแข่งขันได้	๗.๒๖
๓	การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	๗.๒๒
๔	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗.๑๖
๕	การพัฒนาการบริหารภาครัฐ	๗.๐๙

แผนภูมิ แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจ โดยแยกแต่ละยุทธศาสตร์




รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

หน้า ๒๘

คะแนนความพึงพอใจ

๗.๓๕
๗.๓
๗.๒๕
๗.๒
๗.๑๕
๗.๑
๗.๐๕
๗
๖.๙๕



ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่...

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจใน...

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน...

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ...

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ



ส่วนที่ ๔

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๑ ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๙๐ ได้ ๕ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ ได้ ๔ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๗๐ ได้ ๓ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๖๐ ได้ ๒ คะแนน
- ดำเนินการได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ได้ ๑ คะแนน
- ดำเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๐ คะแนน

ตารางที่ ๑ ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการติดตามและประเมิน			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๒
การดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	คะแนน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔ (เฉพาะปี ๒๕๖๑)	๒๔๑	๒๘.๔๔	-
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๙๐	๕๘.๘๒	-
ผลการดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๖๑	๖๗.๗๗	-



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

หน้า ๓๐

ตารางที่ ๒ รายละเอียดยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (แยกรายยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ			
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔	บรรจุในเทศ บัญญัติ เพื่อดำเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑	โครงการที่ ดำเนินการ จริง	คิดเป็นร้อยละ ในการดำเนินงาน ตามโครงการที่ ปรากฏในแผนฯ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๘๓	๔๔	๓๒	๓๘.๕๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ให้มีความมั่นคงและแข่งขันได้	๑๔	๓	๑	๗.๑๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	๘๖	๑๖	๑๑	๑๒.๗๙
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม	๑๓	๖	๕	๓๘.๔๖
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารภาครัฐ	๔๕	๒๑	๑๒	๒๖.๖๖
รวม	๒๔๑	๙๐	๖๑	๒๕.๓๑

**๑.๒ ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

ตารางที่ ๓ ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานแยกรายยุทธศาสตร์ ได้คะแนน ดังนี้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	คะแนนที่ได้ (ร้อยละ)
๑	การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๗.๓๑
๒	การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความมั่นคงและแข่งขันได้	๗.๒๖
๓	การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	๗.๒๒
๔	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗.๑๖
๕	การพัฒนาการบริหารภาครัฐ	๗.๐๙

ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ปีงบประมาณ	ความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๒๕๖๐	๓๔.๑๑	๕๖.๔๑	๙.๔๘
๒๕๖๑	๓๐.๖๕	๕๗.๓๐	๑๒.๐๕



ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย เทศบาลตำบลเวียงใหญ่จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ

๒. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจำกัดที่เทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องทำ ประกอบกับภาระที่ต้องชำระหนี้เงินกู้ ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นน้อยมาก

ข้อเสนอแนะ

๑. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

๒. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๑ นอกจากเสนอสภาเทศบาลรับทราบลงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพื่อจะได้นำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นต่อไป

๓. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

๔. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ดำเนินการเกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อย ไม่เป็นรูปธรรม

๕. ทุกส่วนราชการ ควรให้ความสำคัญกับการวางแผนให้มากขึ้น และดำเนินโครงการ/กิจกรรมรวมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้แผนพัฒนาและแผนการดำเนินงานให้มากกว่าร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

๖. ทุกสำนัก/กอง ควรถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

